

Năm 2014

1/ Hợp đồng trùng tu 214 ngôi mộ do Ông Lê Thành Ân ký thay VAF với tư cách cá nhân : Lô B5 làm 65 ngôi - Lô B4 làm 149 ngôi. Hoàn tất 31/07/2014.

CÔNG TRÌNH TRÙNG TU MỘ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA - LÔ B5 - 07/2014



▼ Tháng 09/2012 - Lô B5 lúc chưa được trùng tu



▼ Ngày 28/05/2014 - Lô B5 đang được VAF trùng tu 65 ngôi mộ đất không bia còn lại trong lô.



CÔNG TRÌNH TRÙNG TU MỘ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA - LÔ B4 - 07/2014




▼ Tháng 05/2014 - Lô B4 lúc chưa được trùng tu



▲ Ngày 30/07/2014 - Lô B4 sau khi được VAF trùng tu xong

2/ Hợp đồng trùng tu 100 ngôi mộ do một mệnh thường quân ở trong nước ủng hộ VAF - Lô A5(2). Hoàn tất 31/08/2014.

CÔNG TRÌNH TRÙNG TU MỘ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA - LÔ A5 - 09/2014



Lô A5 do một Mệnh Thường Quân ở trong nước ủng hộ VAF trùng tu 100 ngôi mộ xong vào ngày 31-08-2014



← Lô A5, ngày 26/01/2013 lúc chưa được trùng tu

→ Lô A5, ngày 31/08/2014 sau khi được một Mệnh Thường Quân trong nước ủng hộ VAF trùng tu 100 ngôi mộ xong vào ngày 31-08-2014



Tháng 9/2014, Ông Nguyễn Đạc Thành hướng dẫn một phái đoàn qua Việt Nam trùng tu 386 ngôi mộ theo ba hợp đồng số 3, số 4 và số 5 như dưới đây:
3/ Hợp đồng trùng tu 36 mộ do Ông Trần Thanh Điền ký thay VAF- Lô A5(2) làm 36 ngôi. Hoàn tất 06/11/2014.



Ngày 06-11-2014, Lô A5 khu 36 mộ mới xây theo hợp đồng do Ô. Trần Thanh Điền ký thay VAF

4/ Hợp đồng trùng tu 200 ngôi mộ do Ông Lê Thành Ân với tư cách cá nhân ký thay VAF- Lô A5(2) làm 178 ngôi + Lô B4&B5 làm 22 ngôi. Hoàn tất 13/11/2014.



Nghĩa Trang QĐBH, Lô A5 ngày 05-02-2015, 200 mộ xây theo HD của Ông TLS đã được quét lại với màu trắng sau khi đã xong phần nghiệm thu.



Nghĩa Trang QĐBH, Lô A5 ngày 05-02-2015, 200 mộ xây theo HD của Ông TLS đã được quét lại với màu trắng sau khi đã xong phần nghiệm thu.

5/ Hợp đồng trùng tu 150 ngôi mộ do Ông Nguyễn Đạc Thành ký thay VAF - Lô H5 làm 52 ngôi + Lô H4 làm 106 ngôi. Hoàn tất 11/2014.



6/ Tổng số ngôi mộ làm dư theo các hợp đồng đã ký với VAF là 10 ngôi (dư 2 ngôi ở Lô H5, dư 6 ngôi ở Lô H4, dư 2 ngôi ở Lô B5) VAF đã thanh toán thêm. Hoàn tất 11/2014.

7/ Hợp đồng trùng tu 210 ngôi mộ do Ông Nguyễn Quang Hạnh ký - Lô E2 . Hoàn tất 13/11/2014.



8/ Hợp đồng trùng tu 50 ngôi mộ do một mạnh thường quân ủng hộ VAF thực hiện - Lô H4 làm 37 ngôi + Lô I5(1) làm 13 ngôi. Hoàn tất 24/12/2014.

9/ Hợp đồng trùng tu 10 ngôi mộ do một mạnh thường quân ủng hộ VAF thực hiện - Lô I5(1). Hoàn tất 24/12/2014.



10/ Hợp đồng trùng tu 10 mộ do gia đình Tử sĩ Khưu Trúc tài trợ - Lô I5(1). Hoàn tất 12/2014.



11/ Hợp đồng trùng tu 10 mộ do một "Gia đình tìm mộ" thực hiện - Lô I5(1). Hoàn tất 12/2014.



12/ Hợp đồng trùng tu 12 mộ do A. Hiếu TPB ký thay nhóm BĐQ tài trợ - Lô Đ4. . Hoàn tất 28/10/2014.



Tổng cộng không kể 13 ngôi đợt đầu, trong đợt năm 2014 này số mộ đã xây là 1012 ngôi mộ.

Năm 2015

13/ Hợp đồng trùng tu 408 ngôi mộ do Ông Nguyễn Quang Hạnh ký - Lô E5, khởi công tháng 2/2015 – hoàn tất ngày 04/04/2015.




14/ Hợp đồng trùng tu 22 mộ do một mệnh thường quân nhân danh Gia đình Tử Sĩ Nguyễn Anh Kiệt thực hiện (cuối tháng 1/2015)- Lô Đ5 dãy 8.



15/ Hợp đồng trùng tu 417 mộ do một mệnh thường quân của VAF ký - Lô I5(1) – Khởi công đợt 1 ngày 02/03/2015- số lượng 88 mộ. Hoàn tất đợt 1 ngày 18/03/2015. Đợt 2 khởi công ngày 12/4/2015 – ngày 16/05/2015 hoàn tất đợt 2 số lượng 162 mộ. Đợt 3 khởi công ngày 02/07/2015 với số lượng 167 ngôi tại Lô I5(2). Hoàn tất đợt 3 số lượng 170 ngôi mộ ngày 13/08/2015 (dư 3 ngôi theo HĐ).



**Nghĩa trang QĐBH, ngày 18/03/2015 - Lô I5(1)
Một Mệnh Thường Quân trong nước ủng hộ VAF trùng tu 417 mộ.
Đợt một 88 mộ đã được xây tổ và quét vôi hoàn tất.**



**Nghĩa trang QĐBH, ngày 31/05/2015 - Lô I5(1)
Một Mệnh Thường Quân ủng hộ VAF trùng tu 417 ngôi mộ
Đợt 2 này 162 ngôi mộ đã xây xong đang chờ gắn trang trí bình hoa, bát nhang.**



**Nghĩa trang QĐBH, ngày 13/08/2015 - Lô I5(2)
Một Mệnh Thường Quân ủng hộ VAF xây 417 ngôi mộ
Đợt 3 này, 170 ngôi mộ vừa được xây hoàn tất.**

6/ Hợp đồng trùng tu 10 mộ do Thân nhân Tử sĩ Nguyễn Văn Đăng ký - Lô I1, dãy 1. Khởi công 28/02/2015. Hoàn tất ngày 06/03/2015



17/ Hợp đồng trùng tu 12 mộ do Cô Thủy ký thay nhóm BĐQ, Lô C4, dãy cuối (Dãy 10, từ 38-50) - khởi công ngày 3/3, hoàn tất ngày 06/03/2015.



18/ Hợp đồng trùng tu 100 ngôi mộ do một mạnh thường quân trong nước ủng hộ VAF ký - Lô A5(1) – khởi công ngày 09/03/2015. Hoàn tất 20/03/2015.



19/ Trùng tu 10 mộ Lao Công Đào Bình do Ban quản trang ủng hộ– Lô Đ5 – khởi công ngày 15/03/2015.



20/ Hợp đồng trùng tu 90 mộ do một mạnh thường quân ủng hộ và ký thay VAF – Lô I5(2) ký ngày 18/04/2015. Trong đó VAF đóng góp 2.000USD (tỷ giá 21.600VNĐ/USD) tương đương 36 ngôi mộ. Khởi công ngày 12/05/2015, đến 31/05 hoàn tất 90 mộ. 37 ngôi mộ ở Lô I5(1) và 53 ngôi mộ ở Lô I5(2).




21/ Hợp đồng trùng tu 50 mộ do Cô Thủy đại diện nhóm BĐQ ký – Lô G5 ký ngày 02/06/2015. Khởi công ngày 06/06/2015.



22/ HĐ 160 mộ do bà con người Việt ở Úc Châu tài trợ, ủng hộ VAF, do một mệnh thường quân ký thay – Lô G4 ký ngày 13/08/2015. Khởi công ngày 17/08/2015. (bắt đầu giá mới 1.250.000vnd/mộ).

23/ HĐ 140 Do một mệnh thường quân của VAF ký thay người bạn – Lô I5(2) ký ngày 26/08/2015.

Tổng cộng tính từ đầu năm 2015 tới ngày lập báo cáo này số mộ đã xây là 1422 ngôi mộ.



Tổng kết chương trình trùng tu tính tới ngày lập báo cáo này:

- Tổng số mộ đã trùng tu là : 2434 mộ
- Ngày lập báo cáo: 09-08-2015