

VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION (VAF)
1117 Herkimer Street, Houston, Texas 77008

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÙNG TU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA
Tính đến ngày 19/11/2015

Năm 2014

1/ Hợp đồng trùng tu 214 ngôi mộ do Ông Lê Thành Ân ký thay VAF với tư cách cá nhân : Lô B5 làm 65 ngôi - Lô B4 làm 149 ngôi. Hoàn tất 31/07/2014.

CÔNG TRÌNH TRÙNG TU MỘ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA - LÔ B5 - 07/2014



CÔNG TRÌNH TRÙNG TU MỘ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA - LÔ B4 - 07/2014



2/ Hợp đồng trùng tu 100 ngôi mộ do một mệnh thường quân ở trong nước ủng hộ VAF - Lô A5(2). Hoàn tất 31/08/2014.



Tháng 9/2014, Ông Nguyễn Đạc Thành hướng dẫn một phái đoàn qua Việt Nam trùng tu 386 ngôi mộ theo ba hợp đồng số 3, số 4 và số 5 như dưới đây:
3/ Hợp đồng trùng tu 36 mộ do Ông Trần Thanh Điền ký thay VAF- Lô A5(2) làm 36 ngôi. Hoàn tất 06/11/2014.



4/ Hợp đồng trùng tu 200 ngôi mộ do một mệnh thường quân với tư cách cá nhân ký thay VAF- Lô A5(2) làm 178 ngôi + Lô B4&B5 làm 22 ngôi. Hoàn tất 13/11/2014.



5/ Hợp đồng trùng tu 150 ngôi mộ do Ông Nguyễn Đạc Thành ký thay VAF - Lô H5 làm 52 ngôi + Lô H4 làm 106 ngôi. Hoàn tất 11/2014.



6/ Tổng số ngôi mộ làm dư theo các hợp đồng đã ký với VAF là 10 ngôi (dư 2 ngôi ở Lô H5, dư 6 ngôi ở Lô H4, dư 2 ngôi ở Lô B5) VAF đã thanh toán thêm. Hoàn tất 11/2014.

7/ Hợp đồng trùng tu 210 ngôi mộ do Ông Nguyễn Quang Hạnh ký - Lô E2 . Hoàn tất 13/11/2014.



8/ Hợp đồng trùng tu 50 ngôi mộ do một Mạnh thường quân ủng hộ VAF thực hiện - Lô H4 làm 37 ngôi + Lô I5(1) làm 13 ngôi. Hoàn tất 24/12/2014.

9/ Hợp đồng trùng tu 10 ngôi mộ do một Mạnh thường quân ủng hộ VAF thực hiện - Lô I5(1). Hoàn tất 24/12/2014.



10/ Hợp đồng trùng tu 10 mộ do gia đình Tử sĩ Khưu Trúc tài trợ - Lô I5(1). Hoàn tất 12/2014.



11/ Hợp đồng trùng tu 10 mộ do một "Gia đình tìm mộ" thực hiện - Lô I5(1). Hoàn tất 12/2014.



12/ Hợp đồng trùng tu 12 mộ do A. Hiếu TPB ký thay nhóm BĐQ tài trợ - Lô Đ4. . Hoàn tất 28/10/2014.



Tổng cộng không kể 13 ngôi đợt đầu, trong đợt năm 2014 số mộ đã xây là 1012 ngôi mộ.

Năm 2015


13/ Hợp đồng trùng tu 408 ngôi mộ do Ông Nguyễn Quang Hạnh ký - Lô E5, khởi công tháng 2/2015 – hoàn tất ngày 04/04/2015.



14/ Hợp đồng trùng tu 22 mộ do một mệnh thường quân nhân danh Gia đình Tử Sĩ Nguyễn Anh Kiệt thực hiện (cuối tháng 1/2015)- Lô Đ5 dãy 8.



15/ Hợp đồng trùng tu 417 mộ do một mạnh thường quân của VAF ký - Lô I5(1) – Khởi công đợt 1 ngày 02/03/2015- số lượng 88 mộ. Hoàn tất đợt 1 ngày 18/03/2015. Đợt 2 khởi công ngày 12/4/2015 – ngày 16/05/2015 hoàn tất đợt 2 số lượng 162 mộ. Đợt 3 khởi công ngày 02/07/2015 với số lượng 167 ngôi tại Lô I5(2). Hoàn tất đợt 3 số lượng 170 ngôi mộ ngày 13/08/2015 (dư 3 ngôi theo HĐ).



6/ Hợp đồng trùng tu 10 mộ do Thân nhân Tử sĩ Nguyễn Văn Đăng ký - Lô I1, dãy 1. Khởi công 28/02/2015. Hoàn tất ngày 06/03/2015



17/ Hợp đồng trùng tu 12 mộ do Cô Thủy ký thay nhóm BĐQ, Lô C4, dãy cuối (Dãy 10, từ 38-50) - khởi công ngày 3/3, hoàn tất ngày 06/03/2015.



18/ Hợp đồng trùng tu 100 ngôi mộ do một mạnh thường quân trong nước ủng hộ VAF ký - Lô A5(1) – khởi công ngày 09/03/2015. Hoàn tất 20/03/2015.



19/ Trùng tu 10 mộ Lao Công Đào Bình do Ban quản trang ủng hộ– Lô Đ5 – khởi công ngày 15/03/2015.



20/ Hợp đồng trùng tu 90 mộ do một mạnh thường quân ủng hộ và ký thay VAF – Lô I5(2) ký ngày 18/04/2015. Trong đó VAF đóng góp 2.000USD (tỷ giá 21.600VNĐ/USD) tương đương 36 ngôi mộ. Khởi công ngày 12/05/2015, đến 31/05 hoàn tất 90 mộ. 37 ngôi mộ ở Lô I5(1) và 53 ngôi mộ ở Lô I5(2).



21/ Hợp đồng trùng tu 50 mộ do Cô Thủy đại diện nhóm BĐQ ký – Lô G5 ký ngày 02/06/2015. Khởi công ngày 06/06/2015.



22/ HĐ 160 mộ do bà con người Việt ở Úc Châu tài trợ, ủng hộ VAF, do một mệnh thường quân ký thay – Lô G4 ký ngày 13/08/2015. Khởi công ngày 17/08/2015. (bắt đầu giá mới 1.250.000vnd/mộ). Hoàn tất ngày 11/09/2015.



23/ HĐ 140 Do một mệnh thường quân của VAF ký thay người bạn – Lô I5(2) ký ngày 26/08/2015. Khởi công ngày 29/08/2015. Hoàn tất ngày 14/09/2015. 109 ngôi ở cuối Lô I5(2) và 31 ngôi ở Lô A5(1).



24/ HĐ 13 do bà con người Việt ở Úc Châu tài trợ ủng hộ VAF (một mạnh thường quân ở Úc ủng hộ 1000 Úc kim và Bà Liễu Nguyễn ủng hộ 50 Úc kim) – Lô G4, ký ngày 10/09/2015.




25/ HĐ 180 ngôi mộ do Ông Nguyễn Quang Hạnh tài trợ - Lô G3, hoàn tất ngày 19/11/2015.



26/ HĐ 40 ngôi mộ do một mạnh thường quân trong nước ủng hộ VAF ký ngày 10/11/2015, hoàn tất ngày 19/11/2015.



Tổng cộng tính từ đầu năm 2015 tới ngày 19/11/2015 số mộ đã xây là 1655 ngôi mộ.



Tổng kết chương trình trùng tu mộ nghĩa trang QĐBH tính tới ngày 19/11/2015, tổng số mộ đã được trùng tu là 2667 ngôi mộ.