

Năm 2015

13/ Hợp đồng trùng tu 408 ngôi mộ do Ông Nguyễn Quang Hạnh ký - Lô E5, khởi công tháng 2/2015 – hoàn tất ngày 04/04/2015.



Nghĩa Trang QĐBH, ngày 06/03/2015 - Lô E5, 300 mộ đang được trùng tu.



Nghĩa Trang QĐBH, ngày 06/03/2015 - Lô E5, 300 mộ đang được trùng tu.

14/ Hợp đồng trùng tu 22 mộ do một mệnh thường quân nhân danh Gia đình Tử Sĩ Nguyễn Anh Kiệt thực hiện (cuối tháng 1/2015)- Lô Đ5 dãy 8.



**Nghĩa trang QĐBH, Ngày 12/02-2015
Lô Đ5 dãy 8 - 22 mộ vừa được xây do thân nhân có mộ tại đây tài trợ.**

15/ Hợp đồng trùng tu 417 mộ do một mạnh thường quân của VAF tài trợ- Lô I5(1) – Khởi công đợt 1 ngày 02/03/2015- số lượng 88 mộ. Hoàn tất đợt 1 ngày 18/03/2015. Đợt 2 khởi công ngày 12/4/2015 – ngày 16/05/2015 hoàn tất đợt 2 số lượng 162 mộ. Đợt 3 khởi công ngày 02/07/2015 với số lượng 167 ngôi tại Lô I5(2). Hoàn tất đợt 3 số lượng 170 ngôi mộ ngày 13/08/2015 (dư 3 ngôi theo HĐ).



6/ Hợp đồng trùng tu 10 mộ do Thân nhân Tử sĩ Nguyễn Văn Đăng ký - Lô 11, dãy 1. Khởi công 28/02/2015. Hoàn tất ngày 06/03/2015



17/ Hợp đồng trùng tu 12 mộ do Cô Thủy ký thay nhóm BĐQ, Lô C4, dãy cuối (Dãy 10, từ 38-50) - khởi công ngày 3/3, hoàn tất ngày 06/03/2015.



18/ Hợp đồng trùng tu 100 ngôi mộ do một mạnh thường quân trong nước ủng hộ VAF ký - Lô A5(1) – khởi công ngày 09/03/2015. Hoàn tất 20/03/2015.



19/ Trùng tu 10 mộ Lao Công Đào Binh do Ban quản trang ủng hộ– Lô Đ5 – khởi công ngày 15/03/2015.



20/ Hợp đồng trùng tu 90 mộ do một Thân Hữu ủng hộ và ký thay VAF – Lô I5(2) ký ngày 18/04/2015. Trong đó VAF đóng góp 2.000USD (tỷ giá 21.600VNĐ/USD) tương đương 36 ngôi mộ. Khởi công ngày 12/05/2015, đến 31/05 hoàn tất 90 mộ. 37 ngôi mộ ở Lô I5(1) và 53 ngôi mộ ở Lô I5(2).



21/ Hợp đồng trùng tu 50 mộ do Cô Thủy đại diện nhóm BĐQ ký – Lô G5 ký ngày 02/06/2015. Khởi công ngày 06/06/2015.



22/ HĐ 160 mộ do bà con người Việt ở Úc Châu tài trợ, ủng hộ VAF, do một mệnh thường quân ký thay – Lô G4 ký ngày 13/08/2015. Khởi công ngày 17/08/2015. (bắt đầu giá mới 1.250.000vnd/mộ). Hoàn tất ngày 11/09/2015.



**Nghĩa trang QĐBH, ngày 11/09/2015 - Lô G4
Bà con người Việt ở Úc Châu ủng hộ VAF trùng tu 160 mộ.**

23/ HĐ 140 Do một Thân Hữu của VAF ký thay người bạn – Lô I5(2) ký ngày 26/08/2015. Khởi công ngày 29/08/2015. Hoàn tất ngày 14/09/2015. 109 ngôi ở cuối Lô I5(2) và 31 ngôi ở Lô A5(1).



**Nghĩa trang QĐBH, ngày 22/09/2015 - Lô I5(2)
Một mệnh thường quân ủng hộ VAF trùng tu 140 mộ (109 mộ ở Lô I5(2) và 31 mộ ở Lô A5(1))**



**Nghĩa trang QĐBH, ngày 22/09/2015 - Lô A5(1)
Một mệnh thường quân ủng hộ VAF trùng tu 140 mộ (109 mộ ở Lô I5(2) và 31 mộ ở Lô A5(1))**